

"Утверждаю"  
 Главный инженер Вяземского филиала  
 ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"  
 \_\_\_\_\_ А.Е. Калинин  
 " " \_\_\_\_\_ 2023 г.

### Г Р А Ф И К

**остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением подачи горячего водоснабжения в 2023 году**

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки по отоплению*	Сроки остановки по ГВС*	Продолжительность проведения профилактических работ	Сроки остановки по ремонту (замена теплосетей)	Продолжительность проведения ремонтных работ**
1	2	3	4	5	6	7
<b>г. Вязьма</b>						
1	Котельная ул.Кронштадтская, 6	30.04.2023	01.06.2023 - 14.06.2023	14 дней	-	
2	Котельная ул.Кронштадтская, 21	30.04.2023	07.08.2023 - 20.08.2023	14 дней	-	
3	Котельная ул.Плетниковка	30.04.2023	17.07.2023 - 30.07.2023	14 дней	-	
4	Котельная ЦРБ	30.04.2023	15.06.2023 - 28.06.2023	14 дней	-	
5	Котельная Ср.школа № 3	30.04.2023	-	153 дня	-	
6	Котельная ул.Панино	30.04.2023	-	153 дня	-	
7	Котельная ул.С.Перовской	30.04.2023	-	153 дня	-	
8	БМК ул. Гоголя	30.04.2023	10.05.2023 - 23.05.2023	14 дней	-	
9	Котельная ул.Маяковского (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2023	15.05.2023 - 28.05.2023	14 дней	-	
10	Котельная Восток (вкл.ЦТП 1-6)	30.04.2023	13.06.2023 - 26.06.2023	14 дней	-	
11	Котельная Дом инвалидов	30.04.2023	15.05.2023 - 19.05.2023	5 дней	-	
12	Котельная ДЭП	30.04.2023	-	153 дня	-	
13	БМК ул.Юбилейная (вкл.ЦТП 1-2)	30.04.2023	03.07.2023 - 16.07.2023	14 дней	-	
14	БМК ул.Московская (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2023	17.07.2023 - 30.07.2023	14 дней	-	
<b>Вяземский район</b>						
1	Котельная д.Ново-Никольское	30.04.2023	22.05.2023 - 04.06.2023	14 дней	-	
2	Котельная с.Андрейково	30.04.2023	10.05.2023 - 30.09.2023	144 дня	-	
3	Котельная д.Относово	30.04.2023	-	153 дня	-	
4	Котельная д.Новое Село	30.04.2023	-	153 дня	-	
5	БМК ст.Семлево	30.04.2023	-	153 дня	-	
6	Котельная с.Семлево	30.04.2023	-	153 дня	-	
<b>г.Гагарин</b>						
1	Котельная "Районная"	30.04.2023	13.06.2023 - 03.07.2023	21 день	-	
2	Котельная ул.Бахтина (БМК-1)	30.04.2023	03.07.2023 - 16.07.2023	14 дней	-	
3	Котельная ул.Заводская (БМК-2)	30.04.2023	22.05.2023 - 04.06.2023	14 дней	-	
4	Котельная ул. Мира, 2а (БМК-3)	30.04.2023	-	153 дня	-	
5	Котельная ул.Пушная	30.04.2023	17.07.2023 - 30.07.2023	14 дней	-	
6	Котельная ул. Красноармейская (БМК-7)	30.04.2023	17.07.2023 - 30.07.2023	14 дней	-	
7	Котельная пересечение ул.Ленина-Красноармейская (БМК-8)	30.04.2023	10.05.2023 - 23.05.2023	14 дней	-	
8	Котельная ул. Советская (БМК-9)	30.04.2023	07.08.2023 - 20.08.2023	14 дней	-	
<b>с. Карманово</b>						
1	Котельная с.Карманово	30.04.2023	22.05.2023 - 04.06.2023	14 дней	-	
2	Котельная ул.Набережная (БМК-10) с.Карманово	30.04.2023	-	153 дня	-	
<b>г.Сычевка</b>						
1	Котельная ул.Пушкина ("Роддом")	30.04.2023	13.06.2023 - 26.06.2023	14 дней	-	
2	Котельная ул.Б.Пролетарская ("ГДРСУ")	30.04.2023	-	153 дня	-	
3	БМК ул.Саратовская ("Школа")	30.04.2023	-	153 дня	-	
<b>с.Новодудино</b>						
1	БМК ул.Чкалова ("ЦРБ")	30.04.2023	-	153 дня	-	

\* Дата остановки является предварительной. Возможен перенос сроков с дополнительным оповещением.

\*\* ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" приносит свои извинения за возможные неудобства, связанные с временным отсутствием услуги ГВС.

\* - сроки являются предварительными, уточняются в соответствии с распоряжением Главы МО

\*\* - в соответствии с п.5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

Начальник ПТО



Н.А. Калинина