

"Утверждаю"  
 Главный инженер Вяземского филиала  
 ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"  
 А.Е. Калинин  
 2025 г.

**Г Р А Ф И К**

**остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением подачи горячего водоснабжения в 2025 году**

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки по отоплению*	Сроки остановки по ГВС*	Продолжительность проведения профилактических работ	Сроки остановки по ремонту (замена теплосетей)	Продолжительность проведения ремонтных работ**
1	2	3	4	5	6	7
<b>г.Вязьма</b>						
1	Котельная №1 ул.Кронштадтская, 21	30.04.2025	04.08.2025 - 17.08.2025	14 дней	-	
2	Котельная №2 ул.Кронштадтская, 6	30.04.2025	02.06.2025 - 15.06.2025	14 дней	-	
3	Котельная №3 ул.С.Перовской	30.04.2025	-	153 дня	-	
4	Котельная №4 ЦРБ	30.04.2025	23.06.2025 - 06.07.2025	14 дней	-	
5	Котельная №9 ул.Плетниковка	30.04.2025	14.07.2025 - 27.07.2025	14 дней	-	
6	Котельная №16 Ср.школа № 3	30.04.2025	-	153 дня	-	
7	Котельная №21 ул. Гоголя	30.04.2025	12.05.2025 - 25.05.2025	14 дней	-	
8	Котельная №№7 Восток (вкл.ЦТП 1-6)	30.04.2025	16.06.2025 - 29.06.2025	14 дней	-	
9	Котельная ул.№8 Маяковского (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2025	19.05.2025 - 01.06.2025	14 дней	-	
10	Котельная №6 Дом инвалидов	30.04.2025	12.05.2025 - 16.05.2025	5 дней	-	
11	Котельная №23 ДЭП	30.04.2025	-	153 дня	-	
12	Котельная №22 ул.Юбилейная (вкл.ЦТП 1-2)	30.04.2025	07.07.2025 - 20.07.2025	14 дней	-	
13	Котельная №24 ул.Московская (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2025	16.06.2025 - 29.06.2025	14 дней	-	
<b>Вяземский район</b>						
1	Котельная №5 д.Ново-Никольское	30.04.2025	26.05.2025 - 08.06.2025	14 дней	-	
2	Котельная №11 с.Андрейково	30.04.2025	12.05.2025 - 30.09.2025	142 дня	-	
3	Котельная №12 д.Относово	30.04.2025	-	153 дня	-	
4	Котельная №13 д.Новое Село	30.04.2025	-	153 дня	-	
5	Котельная №14 ст.Семлево	30.04.2025	-	153 дня	-	
6	Котельная №19 с.Семлево	30.04.2025	-	153 дня	-	
<b>г.Гагарин</b>						
1	Котельная №1 "Районная", Промышленный пр-д, д.1	30.04.2025	16.06.2025 - 06.07.2025	21 день	-	
2	Котельная №2 ул.Бахтина, д.11Б (БМК-1)	30.04.2025	07.07.2025 - 20.07.2025	14 дней	-	
3	Котельная №3 ул.Заводская, д.5А (БМК-2)	30.04.2025	19.05.2025 - 01.06.2025	14 дней	-	
4	Котельная №5 ул. Мира, д.2А (БМК-3)	30.04.2025	-	153 дня	-	
5	Котельная №6 ул.Пушная	30.04.2025	14.07.2025 - 27.07.2025	14 дней	-	
6	Котельная №7 ул. Красноармейская (БМК-7)	30.04.2025	21.07.2025 - 03.08.2025	14 дней	-	
7	Котельная №8 пересечение ул. Ленина-Красноармейская (БМК-8)	30.04.2025	12.05.2025 - 25.05.2025	14 дней	-	
8	Котельная №9 ул. Советская (БМК-9)	30.04.2025	11.08.2025 - 24.08.2025	14 дней	-	
<b>с. Карманово</b>						
1	Котельная №4 ул.Заводская, д.4 с.Карманово	30.04.2025	19.05.2025 - 01.06.2025	14 дней	-	
2	Котельная №10 ул. Набережная, д.18, стр.3 (БМК-10) с.Карманово	30.04.2025	-	153 дня	-	
<b>г.Сычевка</b>						
1	Котельная №1 ул.Пушкина ("Роддом")	30.04.2025	16.06.2025 - 29.06.2025	14 дней	-	
2	Котельная №2 ул.Б.Пролетарская ("ГДРСУ")	30.04.2025	-	153 дня	-	
3	Котельная №3 ул.Саратовская ("Школа")	30.04.2025	-	153 дня	-	
<b>с.Новодугино</b>						
1	Котельная №1 ул.Чкалова ("ЦРБ")	30.04.2025	-	153 дня	-	

\* - сроки являются предварительными, уточняются в соответствии с распоряжением Главы МО

\*\* - в соответствии с п.5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

Начальник ПТО



Н.А. Калинина