

«Утверждаю»



и.о. технического директора

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Юхимчук А.А.

2021г.

### План график по остановкам

котельных ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением подачи горячего водоснабжения в период подготовки к ОЗП 2021-2022г.г..

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки по ГВС	
	Котельная ЦРБ пгт Красный	05.07.2021	18.07.2021
	Котельная д. Богородицкое	01.08.2021	14.08.2021
	Котельная д.Сметанино	01.07.2021	14.07.2021
	Котельная с.Талашкино	01.06.2021	14.06.2021