



График



Согласовано: Глава МО «Ядревский район» Смоленской области В.С. Макаров

Выхода в ремонт котельных и ЦТП Ядревского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» для подготовки к отопительному сезону 2023 - 2024г.

Дата отключения 2023 год

Наименование отключаемого объекта

Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС, для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования.

**Котельная № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1**

**03.07.2023г. Опресовка магистрального трубопровода от котельной № 1**

Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС, для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования.
<b>Микрорайон № 13-15 пос. «Пионерный»</b>		
03.07.23 – 13.07.23	Планный останов котельной № 1 ул. Машиностроительная стр. № 1. Полное отсутствие ГВС у потребителей от котельной № 1.	
15.05.23 – 19.05.23	ЦТП - 9	ул. Автозаводская – 26, 30
22.05.23 - 26.05.23	ЦТП - 13	ул. Энтузиастов – 11, 13, 13а, 15, 17, пр. Металлургов – 44, 48, 50, 52, 56
29.05.23 – 02.06.23	ЦТП - 10	ул. Автозаводская – 8, 10, Детская поликлиника
05.06.23 – 09.06.23	ЦТП - 6	ул. Автозаводская – 2, 4, 6, 12, 14, 16, ул. Энтузиастов – 39, 41, 45, 51, 53
13.06.23 – 17.06.23	ЦТП - 7	пр. Металлургов – 15, 17, 19, 23
19.06.23 – 23.06.23	ЦТП - 3	ул. Энтузиастов – 21, 25, пр. Металлургов – 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/19, Детский сад № 1, школа № 7
26.06.23 – 30.06.23	ЦТП - 4	ул. Автозаводская – 20, 22, 24, школа № 9
03.07.23 – 15.07.23	ЦТП - 11	ул. Старозаволье – 1, 3, 5, 11, 13, 17, пр. Металлургов – 2, 6, 8, 12, 14
03.07.23 – 13.07.23	ЦТП - 2	ул. Строителей – 8, 10, ул. Автозаводская – 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, Детский сад № 13, 14, Муз. школа
03.07.23 – 13.07.23	ЦТП - 5	ул. 30 лет Победы – 11, 13, 15, 17, 21, ул. Энтузиастов – 27, 29, 31, 33, 35, 37
03.07.23 – 13.07.23	ЦТП - 12	пр. Металлургов – 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, школа № 10, Д/С № 15
03.07.23 – 13.07.23	ЦТП - 1	ул. Строителей – 4, пр. Металлургов – 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, школа № 8
03.07.23 – 13.07.23	ЦТП - 8	ул. Ольховская № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 17 «а», ул. Автозаводская - 15, Д/С № 12
<b>Городская часть от котельной № 1</b>		
15.05.23 – 19.05.23	ЦТП - 15	ул. Рокоссовского – 57, 43, 70, 64, ул. Гагарина – 25, 28, ул. Бр. Шаршановых – 53, 55, 58, 59, 61, Скорая помощь и детская поликлиника
22.05.23 – 26.05.23	ЦТП - 17	Здание ЦРБ, ул. К.Маркса- 9, 15, 13, 11а, ул. Ленинская-1,2, ул. М.Горького-30, 26, 28/1, 28/2, 28/4, ул. Чайковского-1, Детский сад № 9, 6, 11, ул. Интернациональная-185В
29.05.23 – 02.06.23	ЦТП - 16	ул. Солнечная – 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ул. М. Горького – 38, 40, 42, 48, 51, 53, 55, 57, ул. Пугачева – 1А, 1Б, 1В
03.07.23 – 15.07.23	ЦТП - 14	ул. Коомонавтов – 57
<b>Городские котельные. Полное отсутствие ГВС у потребителей</b>		
15.05.23 – 29.05.23	Котельная № 2 ул. Октябрьская	ул. Советская – 7, 9, 10, 11, ул. Чернышевского – 1, Школьный пер. – 1, 7, 10
29.05.23 – 09.06.23	Котельная № 3 ул. Школьная	Базарный пер. 3, 4, ул. Советская – 29, 31, 33, 39, ул. Школьная – 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, Школа № 1

13.06.23 – 26.06.23	Котельная № 12 ул. Жукова	Жилые дома по ул. Жукова МСО
03.07.23 – 17.07.23	Котельная № 15 пос. Яковлево	Жилые дома по ул. Победа – 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, Детский сад.
17.07.23 – 31.07.23	Котельная № 8 ул. Краснооктябрьская	ул. М. Горького – 11/1, 9/16, ул. Бр. Шаршановых – 41, 44, 46, ул. Краснооктябрьская – 12, 24, ул. 50 лет Октября – 5, 12, 14, ул. Рокоосовского – 48, ул. Чернышевского – 18, 20, 22, 24, 26, Ясли – сад № 3, 7, 8,
17.07.23 – 31.07.23	Котельная № 5 ул. Макаренко	ул. Макаренко – 2, 4, 8, 10, 12/2, Школа - интернат
07.08.23 – 21.08.23	Котельная № 10 ул. Дачная	СОГБУ «Ярцевский ДИПТИ», ул. Дачная - 22
<b>Котельные, от которых подача ГВС не осуществляется</b>		
01.05.23 – 30.09.23	Котельная № 4 ул. Рабочая	
01.05.23 – 30.09.23	Котельная № 7 пос. Пронькино	
01.05.23 – 30.09.23	Котельная № 11 д. Суетово	
01.05.23 – 30.09.23	Котельная № 13 д. Михайково	
01.05.23 – 30.09.23	Котельная № 14 ДМПС	
01.05.23 – 30.09.23	Котельная № 16 ул. Заозерная	

**Примечание:** 1. Руководство Ярцевского филиала ООО «СМРТЭ» оставляет за собой право корректировки сроков производства ремонтных работ.  
2. Период проведения работ по замене участка магистрального трубопровода д426мм по ул. 50 лет Октября в настоящее время не определен.  
В случае проведения работ вне останова котельной № 1 время дополнительного отключения горячего водоснабжения у потребителей подключенным к ЦТП-14,15,16,17 будет сообщено дополнительно.

Главный инженер



В.В. Шамин