



ГРАФИК

вывода в ремонт котельных и ЦТП Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеллоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№п/п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
г.Рославль, Рославльский р-н				
1	13.06-27.06.2023г.	Котельная №1	12-й мкрн.	ул.Красноармейская 9а,13в; 3-й Красноармейский 4, 4-й Красноармейский 8, 9; ул.Республиканская 6, 7, 12,19; ул.Маяковского 7, 20; 12-й мкрн. 1, 2, 3, 5, 11; ул.Белинского, 19, 2-ой пер. Белинского 1, 5 -й Красноармейский д.27а
2	15.05-29.05.2023г.	Котельная №11	ул.Свердлова	ул.Красноармейская 49а; ул.Свердлова 13а, 17а; д/сад "Ласточка", д/сад "Улыбка"
3	13.06.-20.06.2023г	Котельная №13	ул. Пайтерова, д.104	ОГБУЗ "Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер"
4	по согласованию	Котельная №15	с.Никольское	СОГБУ "Никольский ПНИ"
5	13.06.- 26.06.2023г.	Котельная №18	п.Остер, ул.Строителей	ул.Строителей д. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; ул.Дорожная д.10
6	26.06-10.07.2023г.	Котельная №19	п.Козловка, ул.Гагарина	ул.Гагарина, 34, 36, 38, 40, 42
7	15.05.-29.05.2023г.	Котельная №30	Почтовый ящик	ул.Чехова, 18б, 20а, 22а; 377кв. 9, 14, 17, УФСИН, ИК № 6
8	по согласованию	Котельная №31	ОГБУЗ "ЦРБ"	Центральная районная больница
9	26.06-10.07.2023г.	Котельная №32	ул. Мичурина	ООО "Рославльские тормозные системы"
10	26.06-10.07.2023г.	Котельная №32	ул. Мичурина	ул.Мичурина 193, 179, 181, 189, 191, 193а, 195, 195а 177; д/сад "Звездочка", школа глухонемых
11	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №1	15-й мкрн.	15-й мкрн. 15, 16, 17,18,19,20,21,22; школа №9; д/сад "Золотой ключик"
12	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №2	15-й мкрн.	15-й мкрн. 2/1, 2/2, 23, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,23, 24, 25, 28 ; д/сад "Светлячок"
13	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №3	15-й мкрн.	15-й мкрн. 1, 2, 26, 27, 32
14	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №4	15-й мкрн.	15-й мкрн.30, 31, 4; поликлиника, ул.Репина, 4, 4а, 4б, 17-й мкрн.2/1, 2/2, ЦСРН
15	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №5	17-й мкрн.	17-й мкрн. 3, 4, 5, 6; д/сад "Малыш"
16	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №6	17-й мкрн.	17-й мкрн. 9, 11, 12, 13, 14, 15; ул.Красноармейская, 1а, 1б, Лицей № 7
17	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №7	34-й мкрн.	34-й мкрн. 2, 3, 5, 17, 18, 19; д/сад "Солнышко",
18	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №8	34-й мкрн.	34-й мкрн. 11, 12, 13, 20, 21
19	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №9	ул.Дачная	2-ой Дачный пер. д.№ 5, 5А, 1-й Дачный пер. д № 2, 2А, 3, 6, 18, 2-ая Дачная ул. Д.№ 8, 10а, 13а,
20	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №12	16-й мкрн.	16-й мкрн. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; Школа №10
21	26.06-10.07.2023г.	ЦТП №13	16-й мкрн.	16-й мкрн. 2, 20,21, 22, бассейн Школы № 10 (д.№ 66)

Главный инженер

Д.П.Романов

Согласовано
Глава Муниципального
образования "Рославльский район"
В.В.Ильин
2023г.



Утверждаю
Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
А.Н.Кузнецов
" " " 2023г.

Согласовано
Главный инженер ОАО "Рославльский ВРЗ"
Ю.И.Пулин
" " " 2023г.



ГРАФИК

вывода в ремонт котельных и ЦТП Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№п/п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
1	15.05-29.05.2023г.	Магистральные сети от котельной ВРЗ		Заслонова 9; ул.Энгельса 9, 9а,12,14
2	15.05-29.05.2023г.	ЦТП №10	ул. Комсомольская	2-й пер.Энгельса 2; ул.Комсомольская 1, 9
3	15.05-29.05.2023г.	ЦТП №11	ул.Пролетарская	ул.Островского 3; ул.Пролетарская 88,92
4	15.05-29.05.2023г.	ЦТП Дено		ул.Н.Зайцевой 2а,2б,2в,9,7; пер.Н.Зайцевой 2а,4а; ул.Бассейная 12

Главный инженер

Д.П.Романов

Согласовано:

Главный врач
ОГБУЗ «Смоленский областной
противотуберкулезный клинический
диспансер»


Гуденков М.А.

2023 г.

Утверждаю:

Директор Рославльского филиала
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»


Кузнецов А.Н.

2023 г.

ГРАФИК

вывода в ремонт котельной №13 Рославльского филиала ООО Смоленскрегионтеплоэнерго» для
подготовки к отопительному сезону 2023-2024гг.

№ п/п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых организаций по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
г. Рославль				
1	13.06.2023 г.	Котельня №13	Ул. Пайтерова, д. 104	ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер»

Зав. хозяйством



Е.А. Малолетнева

Согласовано:


Директор СОГБУ
СОГБУ "Никольский ПНИ"



Г.А.Деев
2023г.

Утверждаю:

Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплэнерго"



А.Н.Кузнецов
2023г.

ГРАФИК

вывода в ремонт котельной №15 Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплэнерго" для подготовки к отопительному сезону
2023-2024 г.г.

№п/п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
1	по согласованию	Котельная №15	г.Рославль д.Никольское	Никольский психоневрологический интернат

Главный инженер

Д.П.Романов

Согласовано:

Главный врач

ОГБУЗ "Рославльская центральная
районная больница"

Савченкова Н.В.

2023г.



Утверждаю:
Директор Рославльского филиала

ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

А.Н.Кузнецов

2023г.



ГРАФИК

вывода в ремонт котельной №31 Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№ п/п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
г.Рославль				
1	по согласованию	Котельная №31	ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ"	ОГБУЗ "Рославльская центральная районная больница"

Главный инженер

Д.П.Романов

Согласовано:
Глава муниципального образования
"Починковский район"
Смоленской области
А.В.Голуб
" " " 2023г.

Утверждаю:
Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
А.Н.Кузнецов
" " " 2023г.

ГРАФИК

вывода в ремонт котельных Починковского ТУ Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№ п/п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
			г.Починок	
1	22.05.-05.06.2023г.	Котельная №1	пер. Твардовского д.5	ул.Кирова18;ул.Твардовского1,4,6;ул.Советская 3,5;пер.Октябрьский 3,5,6,7,9,14;ул. Октябрьская 9; школа; д/сад: ЦРБ
2	19.06.-03.07.2023г.	Котельная №2	1-й мкрн.	ул.Советская 61,63,65,67;1-й мкрн. 1,4,6,8; 2 д/сада

Главный инженер



Д.П.Романов

Согласовано:
Глава муниципального образования
"Прудковское сельское поселение"
Починковского сельского поселения

Н.Г. Иванченко
" " " 2023г.



Утверждаю:
Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

А.Н. Кузнецов
" " " 2023г.



Согласовано:
Директор
СОГБУ "Починковский психоневрологический интернат"

М.Ю. Петров
" " " 2023г.

ГРАФИК

вывода в ремонт котельной №3 д.Баяды Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№ п/п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
д.Баяды				
1	по согласованию	Котельная №3	д.Баяды	СОГБУ "Починковский психоневрологический интернат", жилые дома №1,2,3

Главный инженер

Д.П. Романов

Согласовано:
Глава муниципального образования
Мурыгинского сельского поселения
Починковского района
Смоленской области



И.В. Наумов
" " 2023г.

Утверждаю:
Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"



А.Н. Кузнецов
" " 2023г.

ГРАФИК

вывода в ремонт котельной №5 п.Лосня Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№ п/п	Дата отключения,	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
п.Лосня				
1	10.07-24.07.2023г.	Котельная №5	п.Лосня	п.Лосня ж/д № 15,16,17,18,19,20,22,24,26

Главный инженер

Д.П. Романов

Согласовано
Директор СОГБОУ
СОГБОУ "Починковская школа-интернат "

И.П. Чепурышкин
" " 2023г.



Утверждаю
Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

А.Н. Кузнецов
" " 2023г.



ГРАФИК

вывода в ремонт котельной №4 д.Прудки Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№п /п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
д.Прудки				
1	по согласованию	Котельная №4	д.Прудки	СОГБОУ "Починковская школа-интернат "

Главный инженер

Д.П. Романов

Согласовано:
Главный врач
ОГБУЗ "Рославльская центральная
районная больница"



Савченкова Н.В.
" " 2023г.

Утверждаю:
Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"



А.Н.Кузнецов
" " 2023г.

ГРАФИК


вывода в ремонт котельной №2 Ершичи Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№п /п	Дата отключения,	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
п.Ершичи				
1	по согласованию	Котельная №2	с.Ершичи	ОГБУЗ "Рославльская центральная районная больница"

Главный инженер

Д.П.Романов

Согласовано:
Директор СОГБУ "Воргинский
психоневрологический интернат"


Т.В. Аполлонова
" 20 " 04 2023г.

Утверждаю:
Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"


А.Н. Кузнецов
" " " 2023г.



ГРАФИК

вывода в ремонт котельной №3 с.Ворга Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№п /п	Дата отключения	Наименование отключаемого объекта	Адрес	Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования
п.Ворга				
1	по согласованию	Котельная №3	с.Ворга	СОГБУ "Воргинский психоневрологический интернат"

Главный инженер



Д.П. Романов